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ESTUDIS 
Les dades referents a l'obra d'edifícació de la nova façana de Santa Maria són explicades 
tot seguit per Manuel Salicrú i Puig, que en la seva condició d'aparellador valora les característiques 
d'aquell procés constructiu. 
LA CONSTRUCCIÓ DE LA FAÇANA 
DE SANTA MARIA DE MATARÓ 
El 18 de desembre de 1861 el contractista 
Jaume Serra i Geli començava formalment la cons-
trucció de la nova façana de Santa Maria. El ma-
teix dia l'arquitecte autor del projecte i director 
de les obres, Josep Simó i Fontcuberta, i el mestre 
d'obres mataroni, Jeroni Boada i Renter, fixaven 
la línia de la façana i, a la vegada, determinaven la 
profunditat dels fonaments, després d'examinar la 
cala preparada. 
De fet, però, l'obra real havia començat el 
dia 6, amb l'enderroc d'una part de l'antiga Rec-
toria, per a deixar lliure l'espai que la nova façana 
havia d'ocupar (1). 
Les obres iniciades eren possibles gràcies als 
140.000 rals de vellón a càrrec de l'Estat, aporta-
ció demanada i obtinguda conjuntament pel rector 
de Santa Maria Sebastià Feliu i l'Ajuntament de la 
Ciutat, aprovada per Reial Ordre, data 18 de juliol 
de 1861, con exclusiva destino a la reparación de 
ese temple, i al compromís del mateix Ajunta-
ment de pagar la resta del pressupost, 62.000 rals 
en total. El cost de les obres, segons el projecte de 
l'arquitecte Simó era de 202.134'45 rals. 
El 24 de juliol de 1861, per conducte del 
bisbat de Barcelona, el Ministeri de Gràcia i Justí-
cia tramet la primera part de la subvenció, 80.000 
rals. La resta del total concedit arribarà el 30 de 
juny de 1862. L'Ajuntament de la ciutat el 16 de 
setembre de 1861, oidos los mayores contribuyen-
tès aprova de pagar els seus 62.000 rals en cinc 
terminis, a raó de 12.400 rals per any. Però tenim 
constància que els cinc terminis previstos es varen 
convertir en set i que el seu import va ésser de 
10.285'71 rals anuals. 
El primer pagament a fer és la indemnització 
al rector per l'enderroc de la part de la Rectoria 
—dos cossos— afectada. És de 34.192 rals, que 
serviran per a adquirir una casa veïna al carrer de 
Sant Francesc d'Assís i per a remodelar totalment 
el conjunt, de manera que continuï essent habita-
ble (2). Les obres són projectades i dirigides per 
Jeroni Boada i donen a la Rectoria Vella de Santa 
Maria la seva imatge actual. 
74 Y^dU^t. 18 
XjQK esU fecba M ba digaado la 
ndna (Q. D. G.) mandar se fadll-
len al .yl'.^l^'yro-^ r-
t t,^- da esaDIócesiü .^Í!ï-rv»'A — 
reates fellon; con esdasÍTO dastioo i 
la reparación. de que ae balla necesi-
lado ese ^-/u^yt^—r^ , flegiin 
el espediente aprobado por S. M. 
De Real òrdeo. oomoDlcada por . 
'el Sr. Miaistro de Gncia y lastiria, 
lo digo & V. .., para sa cooodmienlo. 
Dios guarde i V. ^ macbos aüos. " 
Madrid A i de ^ /^^^ de \i&/. 
, # . í ^ . íy-ííl·^ í.^^^.7Sïe^r^ 
Comunicació de la concessió de la primera tramesa de 
diners per a la restauració de la taçana. 21 de juliol de 1 8 6 1 . 
M. A. S. M.: ESG. - Expedient façana. 
FULLS DEL MUSEU ARXIU DE SANTA MARIA 31 
ESTUDIS 
Però no es pot disposar dels diners de la sub-
venció sense constituir la Junta que d'acord amb 
el Reial Decret de 19 de setembre de 1851 —nor-
mativa per la qual s'havia obtingut l'aportació de 
l'Estat— s'havia de crear. En formen part el rector 
Sebastià Feliu i el vicari Marià del Sol, que actua 
de secretari, per part de la Parròquia, i l'alcalde 
corregidor Luís Maria Moreda, que fa delegació 
al primer tinent d'alcalde Joan de la Creu Palau, i 
al procurador síndic Francesc Pons, substituït 
també pel conseller Manuel Serra, major contri-
buent, de part de l'Ajuntament de Mataró. A més, 
són també de la Junta els Srs. Josep Pineda, Josep 
Bofarull, Pompeio Serra, Joaquim Martí Andreu i 
Melcior de Palau. 
La Junta es reuneix periòdicament. El secre-
tari Marià del Sol anota puntualment el detall de 
les deliberacions i els acords presos. A partir de 
l'expedient per ell redactat conservat al Museu Ar-
xiu de Santa Maria, tenim constància i detall de la 
construcció de la nova façana de Santa Maria (3). 
Per l'esmentat expedient sabem que el mes-
tre d'obres mataroní Jeroni Boada i Renter, 
col.labora en la direcció de l'obra, per encàrrec 
del mateix arquitecte Josep Simó. Serà Jeroni 
Boada qui desenvoluparà el projecte i qui dibuixa-
rà els detalls a mida natural i també qui redactarà 
la taba o relació de treballs a fer, base de la subhas-
ta de les obres i de la mateixa construcció de la 
façana. 
La persona de Jeroni Boada (1819-1886) 
fins avui ha estat molt poc estudiada. Mestre d'o-
bres, fill del mestre d'obres Salvador Boada, nét 
del també mestre d'obres Jeroni Renter —els Ren-
ter foren una important família de constructors 
mataronins establerts a la ciutat a començaments 
del segle XVIII i que, a partir del 1744 edificaren 
la part més alta del campanar de Santa Maria— és 
autor de diversos edificis a Mataró. Hi destaquen 
Can Miracle, a la Riera, el Col·legi de Valldemia, 
sense el segon pis afegit posteriorment, el Conjunt 
de les Germanetes dels Pobres, les Torres-reparti-
dor de la Companyia d'Aigües i la casa pròpia. 
Can Boada, al torrent del mateix nom o de Can 
Trisac. Introduí a la ciutat la pedra artificial que 
utilitzà als seus edificis. Segons Agàpit Borràs, 
tractà la seva obra amb la influència historicista 
del moment, amb elements neoclàssics i italianit-
zants (4). 
El 26 de setembre de 1861 la Junta acorda 
publicar la subhasta de les obres de la façana de 
Santa Maria mitjançant edicte fixat a la porta de 
l'església i a la Casa de la Ciutat; acorda també 
que el nunci la proclami a toc de trompeta. Els 
treballs a contractar eren únicament els corres-
ponents al ram de paleta; els altres, és a dir, els 
de pedra esculturada, fuster i serraller, serien ob-
jecte d'encàrrecs a part. La subhasta havia de 
celebrar-se el 21 d'octubre. Però la taba no devia 
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ésser prou clara i aquest dia, en presència de pos-
sibles licitadors, s'acorda allargar el termini de 
presentació d'ofertes i, a la vegada, de fer noves 
condicions. Són aprovades a primers de novembre 
i la taba és publicada novament i cridada pel 
nunci el dia 10 de novembre. La subhasta defini-
tiva es celebrarà el 21 de novembre de 1861. 
L'expedient abans esmentat inclou el text de 
la taba, repartit en dues parts, la primera que ex-
posa un total d'onze "condicions" i la segona —el 
pressupost pròpiament dit— plantejada a manera 
de "preguntes" sobre el valor por el cual se em-
prenderan los trabajos siguientes, formada per 46 
partides, preguntes o qüestions, a cada una de les 
quals el contractista haurà de donar valor o preu. 
El total o pressupost serà la suma dels imports 
corresponents a totes i cada una de les "pregun-
tes". 
Les condicions de la taba són les següents. 
El contractista haurà de presentar fiança de 100 
duros que li seran retornats quan el valor de l'obra 
feta arribi a aquest preu. El remat de la subhasta 
serà al millor postor, sempre que la proposta no 
passi de 129.000 rals. Una vegada adjudicada 
l'obra es farà escriptura púbUca, en la qual el con-
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tractista adjudicatari constituirà fiança de 20.000 
rals sobre els seus béns, que es cancelarà al cap 
d'un any. L'obra s'haurà de començar com a mà-
xim al cap de 30 dies d'ésser adjudicada i no podrà 
ésser suspesa en cap cas pel contractista, excepte 
per pesta, guerra o commoció popular, encara 
ue, en aquest supòsit, haurà de continuar luego 
e restablecido el estado normal. L'obra es cons-
truirà según las reglas del arte, conformàndose al 
plano aprobado por la Acadèmia de Bellas Artés 
de Barcelona y el Gobiemo de Su Majestad. Els 
materials seran de bona qualitat. La pedra picada, 
com les mostres. La pedra normal serà d'una pe-
drera no debiendo distar mas de una legua de es-
ta ciudad. Les peces de terracuita trabajadas con 
primor. Les teules de colores hermosos, verd, 
groc o vermell, vernissades. El nombre d'operaris 
ha d'ésser el necessari, però conviniendo para la 
solidez de la obra que no sea levantada con pres-
teza. El portal de 1 església haurà de quedar lliure 
els diumenges. Es preveuen sis terminis de paga-
ment, el primer acabats els fonaments, el darrer 
completada l'obra, tenint present que s'amidarà 
la fema realment i es cobrarà el seu import, i que 
l'amidament se harà al estilo del pat's y por lo 
mismo los huecos seran medidos del mismo modo 
que si fueran llenos, pagàndose el número de ca-
nas que resulten, aunque sea distinta del que va 
expresado ... en este pliego de condiciones. Es 
curiós d'observar que la majoria de les condicions 
plantejades —no pas el llenguatge— són avui enca-
ra vigents en la pràctica constructiva, "buit per 
ple" mclòs. 
Les "preguntes" són fetes de manera ente-
nedora i concreta. Per exemple, la primera, Cuàn-
to por derribar la parte de ta casa Rectoral 
aproximadamente hay 128 canas entre tapial y 
mampostena, q la segona, Cudnto por el derribo 
de las escaleras de la casa Rectoral y campanario. 
Del conjunt de les preguntes queda clar 
quins són els treballs a realitzar. Sintetitzant, els 
següents: 
* Enderrocar una part de la Rectoria. 
* Enderrocar l'escala interior del campanar i 
la paret de façana de l'església, obrint l'arc 
de la nova tribuna —actual orgue—. 
* Enderrocar la paret de façana exterior. 
*Fer els fonaments de la nova façana. Previ-
sió ample part baixa 7 pams, part superior 
6 pams, alçada a determinar pel director de 
l'obra. 
*Construir la nova paret de la façana, de pe-
dra, de 5 pams de gruix, amb sòcol, portes, 
finestres, arca, pilastres, bases capitells, cape-
lletes estàtues i arcs de descàrrega (d'una 
rosca sobre les capelletes, de dues rosques 
sobre finestres i portes laterals, i de tres so-
bre finestres i portes grans, a més d'un cercle 
de dues rosques a l'entorn de la rosassa). 
*Construir les cúpules de la part superior de la 
façana, amb teulada formada amb teules ro-
manes. 
*Construir un nou pis sobre el campanar. 
*Fer nou sostre de fusta per a la màquina del 
rellotge. Traslladar-la. Treure les campanes 
del rellotge i tornar-les a col.locar. Reformar 
el joc de martells. 
*Construir la tribuna del cor. 
*Decorar l'interior de l'església. 
* Estucar la façana exterior. 
El remat de la subhasta tingué lloc a les 10 
del matí del dia 21 de novembre de 1861, a la 
Rectoria de Santa Maria, i en presència de la Jun-
ta, de Jeroni Boada en representació de l'arquitec-
te director, dels licitadors i d'alguns veïns. Es pre-
sentaren quatre ofertes, totes de mestres d'obres 
de Mataró, les següents: 
Josep Arch 122.986 rals 
Miquel CoUet i Companyia 120.989*02 rals 
Segimon Esteve . . . .1000 rals menys que el millor 
postor, mentre no baixi de 120.000 rals. 
Jaume Serra i Geli 118.902 rals. 
L'obra s'adjudicà a Jaume Serra. Repassada 
la documentació presentada s'observà l'existència 
d'alguns errors, que una vegada corregits donaren 
un total d'adjudicació de 117.592 rals. El dia 3 de 
desembre es formalitza el contracte per escriptura 
pública i es constitueix la fiança davant del notari 
mata:roní Desideri Recoder. El dia 6 de desembre, 
com ja s'ha dit, començaven les obres d'enderroc 
a la Rectoria i el dia 18 de desembre, en presència 
de l'arquitecte Simó i el mestre d'obres Boada, 
s'iniciava formalment l'obra i es determinava la 
profunditat dels fonaments, dotze pams. Abans, 
la Junta havia designat Tomàs Caballol com a 
fuster de l'obra i Segimon Esteve com a serraller, 
tots dos de Mataró. La pedra utilitzada era de la 
pedrera la Font d'en Baró, a Traià, segons consta 
a l'expedient. Els fonaments finalitzaren el 15 de 
gener de 1862. 
La pedra esculturada és adjudicada a Miquel 
Calonge, marbrista'dé Barcelona, amb taller a 
la plaça de l'Oli, pel preu de 17.760 rals, a pagar 
en tres terminis, una vegada enllestides les pilas-
tres, fets els capitells i a tres mesos de finalitzats 
aquests. 
La col.locació de les pilastres i dels capitells 
de la planta baixa fa considerar la possibilitat de 
construir també de pedra la primera cornisa. S'ac-
cepta un donatiu de 3.000 rals del Sr. Jaume 
Fontrodona i la Junta d'Obra es compromet a 
pagar-ne altres 4.000. 
Pel novembre de 1862 es redacta el projecte 
de les noves portes, acordàndose dar aviso a los 
carpinteros de mayor nombradía de esta ciudad. 
El 13 de desembre s'obren les ofertes. Les portes 
són adjudicades al fuster Josep Antoni Mayol. Se-
ran de fusta dels Pirineus de Catalunya. El seu im-
port és de 167 duros, dels quals 125 corresponen 
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al fuster i els restants 42 al serraller. Els altres fus-
ters ofertants foren Vicenç Riera, Manuel Plana, 
Tomàs Caballol i Josep Busineri. 
Es curiós d'examinar aquestes ofertes. El 
fuster adjudicatari pressuposta també les portes 
amb fusta de Riga o melis; el seu import seria de 
3.640 rals, tres-cents rals més que fetes amb fusta 
del Pirineu. Altres ofertes donen el preu de les 
portes amb roure de Rússia o amb fusta de poll. 
També val la pena de comentar les condicions 
d'adjudicació de les portes. La fusta haurà d'arri-
bar quinze dies després de signat l'encàrrec i tot 
seguit es serrarà i es posarà a secar; quan a criteri 
de la Junta la fusta sigui seca es podrà començar a 
treballar. El temps per a fer les portes serà com a 
màxim de tres mesos després d'haver considerat 
la fusta com a seca. El 16 de juliol de 1863 les 
portes van quedar fixades. 
La taba base de la construcció de la façana 
especificava que la rosassa havia d'ésser d'obra 
cuita. Pel maig de 1863 s'autoritza el contractista 
de millorar-la fent-la de pedra de Mallorca i utilit-
zant també les peces de la rosassa antiga desmun-
tada. Pel setembre del mateix any s acorda de 
substituir les cúpules projectades sobre la façana 
per les actuals cobertes de forma piramidal. 
El ritme de l'obra va ésser normal i l'execu-
ció a plena satisfacció de la Direcció Tècnica i de 
la Junta. El 27 de gener de 1864 el rector de San-
ta Maria informa la Junta Diocesana de Reparació 
i Edificació de Temples de Barcelona sobre l'estat 
de les obres. Aleshores la façana era totalment 
construïda, faltava només estucar-la interiorment 
i exteriorment. També faltava aixecar el cos supe-
rior del campanar. 
Les imatges de la façana foren encarregades 
pel desembre de 1863 a l'escultor Josep Santigosa 
(5). Eren previstes de terra cuita, però s'executa-
fen amb pedra arenosa fluixa, per un import de 
6.000 rals (6). L'escultor Santigosa és autor tam-
bé de les dues escultures de la façana de la Casa de 
la Ciutat de Mataró i, probablement, dels relleus 
en terra cuita de la mateixa façana. 
D'una forma o altra la façana era enllestida 
pel mes de juliol de 1864. Per les Santes d'aquell 
any s'inaugurà amb molta solemnitat, en presèn-
cia del bisbe de Barcelona Dr. Pantaleó Montserrat 
i amb l'assistència del capità general i del governa-
dor de la província (7). 
Però no s'havien fet encara tots els treballs 
previstos, en principi per manca de diners. Amb 
data 2 de març de 1865 el rector de Santa Maria 
informa novament la Junta Diocesana. Manifesta 
que la façana està acabada, encara qüe falta cons-
truir el pis del campanar, i que l'obra és suspesa 
fins que l'Ajuntament de la Ciutat hagi üquidat la 
part compromesa, cosa que, d'acord amb els ter-
Façana principal de l'església de Santa Maiia. 
Dibuix de Marià Ribas i Bertran. 
minis pactats, no serà abans de 1869. Diu també 
que la Junta d'Obra de Santa Maria ha avançat 
16.000 rals, però que la part pendent de hquida-
ció de l'Ajuntament és de 41.428'48 rals. De fet, 
a més del pis del campanar, també quedaven per 
fer l'estucat i l'ornamentació interior del conjunt 
per la banda de l'església i l'acabat de la tribuna 
del cor. 
La manca de diners determina també que el 
contractista de l'obra Jaume Serra no cobri el 
darrer termini. Ho manifesta pel novembre de 
1865, setze mesos després d'haver acabat les 
obres. A la vegada exphca que ha tingut proble-
mes amb l'arquitecte Simó amb referència a la 
liquidació de l'obra. El fet provoca alguna qüestió 
entre la Junta d'Obra i el contractista, que no 
hem pogut documentar, però que creiem que ja 
era resolta pel novembre del 1867 quan Jaume 
Serra pacta l'estucat i l'ornamentació interior de 
l'església pel preu de 5.914 rals, sota la direcció 
de Jeroni Boada, i que la Junta es compromet a 
pagar sense intervenció de l'arquitecte Josep Simó. 
Pensem que aquests treballs de l'any 1867 
representen el final de les obres. Una nota data Ir. 
de juliol de 1865, o sigui abans d'aquests darrers 
treballs, indica que el cost de l'obra era aleshores 
de 208.250 rals. Incorporant-hi el preu de l'estu-
cat i ornamentació interior resulta un cost total 
de 214.164 rals per a tota l'obra. 
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El pis del campanar quedà per fer. Tampoc 
no es féu l'esfera del rellotge en la nova façana. 
L'antiga esfera quedà oculta, però avui encara és 
visible des de la part interior de l'edifici. 
Manuel Salicrú i Puig. 
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1.- SALICRÜ I PUIG, Manuel. Les cases de la Rectoria 
de Mataró. "Fulls del Museu Arxiu de Santa Maria", 
núm. l,abril 1978, f. 2-10. 
2.- SALICRÜ I PUIG, Manuel. Op. cit 
3.- Totes les dades referents a les obres de construcció 
de la façana corresponen a l'expedient conservat al 
Museu Arxiu de Santa Maria. 
4.- LLOVET, Joaquim i BORRÀS, Açàpit. Calendari 
del Consell Municipal del Patrimoni Arquitectònic. 
Mataró, Ajuntament, 1981. 
5." L'escultor Josep Anicet Santigosa i Vestraten, natu-
ral de Tortosa (1823), fou també metge, pintor i ce-
ramista. Establert a Barcelona impulsa la caracterís-
tica ornamentació en terra cuita de molts edificis i monu-
ments barcelonins, encara que també utilitzà altres mate-
rials. A Barcelona és autor entre altres obres de l'escultura 
decorativa del monument a Galceran Marquet i del timpà 
de l'església parroquial de Sant Jaume. Treballà també a 
Andalusia i al País Valencià. Morí a Barcelona el 1895. 
Gran Enciclopèdia Catalana. 
6.- Les escultures del timpà sobre la porta principal re-
presentaven la Mare de Déu Cancielera i les Santes. 
Foren destruïdes l'any 1936. Les actuals són de l'es-
cultor Ros Bofarull. 
Les del primer pis, també destruïdes l'any 1936, represen-
taven el Crist, els quatre evangelistes i a una banda els 
sants Jeroni, Ambrós, Agustí i Gregori, doctors de l'Esglé-
sia d'Occident, i a l'altra banda els sants Atanasi, BasiH, 
Joan Crisòstom i Gregori Naziancè, doctors de l'Església 
d'Orient. 
Les del segon rengle, les úniques que resten avui, represen-
ten Moisès, Melquisedec, Aaró, David, Isaïes, Miquees, Za-
zaries, Jacob, Daniel, Jeremies i Malaquies. Simbolitzen 
l'antic Testament. 
7.- FERRER I CLARIANA, Lluís. Santa Maria de Ma-
taró. La parròquia, el temple. Mataró, Museu Arxiu 
històric arxiprestal, 1971. Volum II. 
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